

# Gränsdragning mellan Försvarmakten och FMV

Fördjupningsseminarium 2019-03-26


Clas Wickbom – Försvarmakten  
Peter Elmlund - FMV



# Förändringar sedan årsskiftet


- Försvarsmakten ansvarar för materielsystemen över dess livscykel.
  - Tekniskt designansvar
  - Ansvar för vidmakthållande
  - Rätt att genomföra upphandlingar
- FMV ansvarar för investeringsanslaget.
- Ekonomiflöden mellan FMV och Försvarsmakten begränsas.
- Investeringsplaneringsutredningen implementeras.

# Försvarmakten ansvarar för materielen över livscykeln




Försvarmakten designansvarig  
FMV designansvarig

# En produkts livscykel




1. Beslut om att fastställa förmågebehov som grund för FMV:s arbete.
2. Beslut om att fastställa Systemdefinition.
3. Beslut om att fastställa tekniskt underlag för anskaffning.
4. Beslut om att fastställa tekniskt underlag för produktion.
5. Beslut om att fastställa typunderlag inklusive fastställd konfiguration för överlämning.
6. Beslut om konfiguration för genomförande av modifiering eller avveckling.
7. Beslut om att avveckling är genomförd.

# Ett uppdrags livscykel




1. Beslut om att införa uppdraget i produktionsportfölj
2. Beslut om att initiera uppdraget
3. Besluta FMV:s offert avseende genomförande
4. Beslut om att genomföra uppdraget
5. Beslut om att slutredovisa uppdraget
6. Beslut om att avsluta uppdraget

# En affärs livscykel



1. Beslut om att fastställa Systemförsörjningsstrategi.
2. Beslut om att fastställa Upphandlingsstrategi.
3. Beslut om att fastställa Förfrågningsunderlag/Anbudsinfordran för publicering.
4. Beslut om att fastställa Utvärderingsprotokoll.
5. Beslut om att fatta Tilldelningsbeslut.
6. Teckna ramavtal/kontrakt.
7. Beslut om att leverantören har fullgjort samtliga prestationer enligt ramavtal/kontrakt.
8. Beslut om att avbryta upphandling.
9. Beslut om att Förändra alternativt avbryta ramavtal/kontrakt.

# En investerings livscykel




1. Beslut om att genomföra konceptarbete
2. Beslut om att genomföra förberedelsearbete
3. Beslut om att genomföra utveckling (endast om utveckling ska genomföras)
4. Beslut om att genomföra anskaffning
5. Beslut om att genomföra produktion
6. Beslut om att övergå till produktionsskede
7. Beslut om att påbörja leveranser till Försvarsmakten
8. Beslut om att leveranser till Försvarsmakten är slutförda
9. Beslut om att investering avslutats

# Förändringar sedan årsskiftet


- Försvarsmakten ansvarar för materielsystemen över dess livscykel.
  - Tekniskt designansvar
  - Ansvar för vidmakthållande
  - Rätt att genomföra upphandlingar
- FMV ansvarar för investeringsanslaget.
- Ekonomiflöden mellan FMV och Försvarsmakten begränsas.
- Investeringsplaneringsutredningen implementeras.




# Gårdagens beställningsmodell



# Ny beställningsmodell - Investeringar



# Ny beställningsmodell - Vidmakthållande




# Tre typer av uppdrag/beställningar till FMV

- Uppdrag som finansieras via FMV:s anslag
  - Investeringsuppdrag
- Tjänstebeställning
  - Vidmakthållande- och inköpstjänster
  - Mindre modifieringar (ap 1:3.2)
  - Avveckling
  - Förutsättningsskapande verksamhet
- Beställning med helhetsåtagande
  - FoT
  - Studier
  - Tjänster till andra externa kunder
  - Stöd till Försvarmakten inom anslag 1:1 och 1:2.

# Arbetsätt investering

- Arbetet i konceptfas genomförs på beställning (Försvarmaktens anslag).
- Arbete i övriga faser på uppdrag (FMV:s anslag).
- I anskaffningsfas genomför FMV upphandling mot Försvarmaktens målsättning och återrapporterar.
- Försvarmakten beslutar om design i koncept- och förberedelsefas; FMV är designansvarigt i anskaffningsfas och produktionskedje.
- Investeringsplaneringen ställer krav på formalisering av processen med tidiga politiska ställningstaganden som beslutas en gång per år.
- Betalningslinjaler i leverantörsbeställningar måste anpassas till anslagsutrymme.



# Vidmakthållande

- FMV kan på beställning stödja Försvarmakten. FMV agerar då som kvalificerad tjänsteleverantör och löser tilldelade uppgifter inom givna mandat.
- Viss materiel (typkonfigurationer) vidmakthålls av Försvarmakten själva.
- FMV kan stödja med att genomföra upphandling men Försvarmakten blir avtalspart mot industrin (fakturor bokförs hos Försvarmakten).
- Leverantörskontrakt med Försvarmakten kompletteras i samband med leverans med inköpsorder som grund för fakturering.
- Tjänster som kan beställas beskrivs i tjänstekatalog. Utöver detta kan särskilda uppgifter beställas.

